

Приложение № 1
к приказу № 66-од от 12.03.2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СШ № 7
Дзержинского района Волгограда

 Г.И. Попова

**План мероприятий
по подготовке системы отопления здания
МОУ СШ № 7 Дзержинского района Волгограда,
расположенного по ул. Кортюева, 93
к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

№	Мероприятия	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия запорной арматуры	июнь 2025	
2	Прочистка грязевиков	июль 2025	
3	Промывка и опрессовка системы отопления	август 2025	
4	Обучение персонала тепловых энергоустановок	апрель 2025	
5	Поверка манометров	июль 2025	
6	Оформление акта готовности системы отопления	август 2025	
7	Получение наряда на включение	август 2025	

Ответственный за тепловое хозяйство МОУ СШ № 7
директор ООО «ВЕЛЕС»  /Е.С. Ковалев/

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061585

Владелец Попова Галина Ивановна

Действителен с 27.09.2024 по 27.09.2025