

Приложение № 1
к приказу № 41-од от 19.02.2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ СШ № 7
Дзержинского района Волгограда



Г.И. Попова

**План мероприятий
по подготовке системы отопления здания
МОУ СШ № 7 Дзержинского района Волгограда,
расположенного по ул. Кортоева, 93
к отопительному сезону 2026-2027 гг.**

№	Мероприятия	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
1	Ревизия запорной арматуры	июнь 2026	
2	Прочистка грязевиков	июль 2026	
3	Промывка и опрессовка системы отопления	июль 2026	
4	Обучение персонала тепловых энергоустановок	апрель 2026	
5	Поверка манометров	июль 2026	
6	Оформление акта готовности системы отопления	август 2026	
7	Получение наряда на включение	август 2026	

Ответственный за тепловое хозяйство
заместитель директора по АХР МОУ СШ №7

 /А.Б. Попов/